
En août 2009, CCB-Ciment démarrait un 
chantier de revêtement en Béton Armé 
Continu d’un tronçon de la E40. Ce chantier 
était géré pour le compte de l’entrepreneur 
routier Aswebo, client historique de CCB. 
Soumis à des contraintes importantes 
de rapidité d’action, ce chantier n’aurait 
pu être mené à bien sans la coordination 
exceptionnelle des différents départements 
de CCB impliqués dans ce chantier et à 
l’efficacité de chacun !  

Quantité, cadence et coordination : les 3 
clés du succès de ce chantier « à grande 
vitesse»

Le tronçon s’étendait sur 3 Km et concernait les 

3 voies de circulation dans les deux sens (il était 

localisé à hauteur d’Affligem entre Bruxelles et 

Ostende). Ces importants travaux ont duré 48 

jours ouvrables et ont nécessité pas moins de 

12.000 tonnes de ciment CEM I 42.5 R HSR LA 

Cibelcor©.

La nécessité de remettre rapidement cet axe 

majeur du réseau routier belge à la circulation 

a imposé aux équipes de CCB de travailler vite et 

sans interruption (samedi et dimanche compris). 

En outre, les caractéristiques techniques du 

Béton Armé Continu ne laissaient aucune autre 

alternative que d’envisager un bétonnage 24H/24 

et des livraisons de ciment jour et nuit ! 

Cette cadence soutenue impliquait que les 

différents départements intervenant dans ce 

projet coordonnent de manière optimale leurs 

interventions respectives. C’est donc grâce à 

toute la puissance d’un groupe et à une synergie 

efficace entre ses différents départements que 

les différentes actions ont pu s’enchainer de 

manière fluide et logique. 

La direction commerciale, en contact direct 

avec le client, a orchestré cette coordination 

avec l’aide et l’appui des responsables technico-

commerciaux, des responsables de production 

(fabrication et expédition) et des responsables     

« logistique » (camion et train). C’est notamment 

grâce à l’efficacité de ces derniers qu’une solution 

de transport des marchandises exceptionnelle en 

Belgique a pu être mise en place. En effet, pour 

répondre aux impératifs de rapidité d’action, 

les marchandises ont dans un premier temps 

été transportées en train (extrêmement rare en 

raison des courtes distances) de CCB Gaurain à 

un dépôt intermédiaire situé à Gand avant d’être 

prises en charges par les camions de Trabel vers 

le chantier.

CCB-Ciment travaille jour et nuit à               
une solution durable pour la E40 


