
In augustus 2009 startte CCB-Cement een 
werf op een sectie van de E40 in het kader 
van de toepassing van een wegdek in 
Doorlopend Gewapend Beton. Deze werf 
werd beheerd door Aswebo, een aannemer 
in wegenwerken en historische klant van 
CCB. Onderworpen aan belangrijke eisen 
inzake uitvoeringssnelheid, zou deze 
werf nooit tot een goed einde kunnen 
gebracht worden zonder de uitzonderlijke 
coördinatie van verschillende betrokken 
afdelingen van CCB en de efficiëntie van 
hun medewerkers ! 

Kwantiteit, cadans en coördinatie : de 3 
sleutels van het succes van deze “hoge 
snelheidswerf”

De sectie besloeg 3 Km en betrof de 3 rijvakken 

in beide richtingen (ze situeerde zich ter hoogte 

van Affligem, tussen Brussel en Oostende). 

Deze belangrijke werkzaamheden duurden 48 

werkdagen en vereisten niet minder dan 12.000 

ton cement CEM I 42.5 R HSR LA Cibelcor©.

De absolute noodzaak deze uiterst belangrijke 

verkeersas van het Belgisch wegennet zo snel 

mogelijk opnieuw vrij te geven voor het verkeer 

heeft de ploegen van CCB verplicht snel te 

werken en zonder enige onderbreking (dus met 

inbegrip van de zaterdagen en zondagen). De 

technische eigenschappen van het Doorlopend 

Gewapend Beton boden bovendien geen andere 

oplossing dan continue betonwerken, 24 uur op 

24, en doorlopende cementleveringen, dag en 

nacht ! 

Deze hectische cadans veronderstelde een 

optimale coördinatie van de respectievelijke 

interventies van de bij dit project betrokken 

afdelingen. Het is dan ook dankzij de enorme 

slagkracht van onze groep en een efficiënte 

synergie van de verschillende afdelingen dat 

de diverse interventies elkaar op vloeiende en 

logische wijze hebben kunnen opvolgen. 

De commerciële directie, in direct contact met 

de klant, heeft deze coördinatie georkestreerd 

met de steun van de technisch-commerciële 

verantwoordelijken, de productieleiders 

(fabricage en verzending) en de “logistieke” 

verantwoordelijken (vrachtwagens en 

treinvervoer). Het is met name dankzij deze 

laatste dat een voor België uitzonderlijk 

vrachtvervoer kon georganiseerd worden. Om 

te kunnen beantwoorden aan de snelheidseisen, 

werden de goederen eerst per trein vervoerd 

(bijzonder uitzonderlijk gezien de korte 

afstanden) van de site van CCB Gaurain naar 

een tussendepot te Gent, alvorens geladen te 

worden op de vrachtwagens van Trabel en naar 

de werf vervoerd te worden.

CCB-Cement werkt dag en nacht aan een 
duurzame oplossing voor de E40  


